

### **1) "Studiu de caz – Masura 1.2 submasura 1 – Extindere si modernizare laborator sanitar veterinar de stat apartinand de DSVSA Alba Iulia**

În luna mai a anului 2006, Direcției Sanitare Veterinare Alba i-a fost aprobat proiectul "Extindere si modernizare laborator sanitar veterinar de stat " prin care i-au fost repartizate fonduri SAPARD în valoare de cca 2.000.000 de euro (1.953.446,13€). Demararea investiției a început în anul 2005, prin elaborarea documentației, în septembrie 2006 semnându-se contractul de finanțare cu Agenția Sapard. După întocmirea proiectului tehnic, au fost organizate licitațiile pentru execuția lucrărilor, procurarea echipamentelor de laborator și a serviciilor, valoarea totală a investiției depășind 93,6 miliarde de lei vechi, diferența de la 2 milioane de euro fiind suportată de la bugetul de stat, fiind vorba de cheltuieli neeligibile prin programul Sapard. Din valoarea cheltuielilor eligibile (7.119.818,83 lei) 100% a reprezentat finanțare europeană, restul de 776.600,25 lei reprezentând cheltuielile neeligibile. Din această sumă, 1.000.000 de euro au fost investiți pentru extinderea laboratorului și 1.000.000 euro pentru achiziția de echipamente. Lucrările de extindere și modernizare a laboratorului Alba au fost finalizate iulie 2009

Scopul acestor investiții și anume achiziționarea noilor echipamente pentru sectorul siguranța alimentelor și controlul sanitar veterinar a fost de îmbunătățire a activității și aliniere la standardele UE. Astfel numărul de analize efectuate în laborator a crescut cu 50% iar standardul de examinare a probelor analizate a permis implementarea unor programe ce asigură o trasabilitate și securitate la normele comparabile cu cele din UE. S-a creat o trasabilitate corectă a probelor primite, s-a creat un compartiment pentru control rezidui, s-au creat condiții pentru dezvoltarea metodelor prevăzute în Manualul de standarde OIE. Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor (LSVSA), din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba reprezintă autoritatea sanitară veterinară de stat în probleme de diagnostic veterinar și de expertiză a produselor de origine animală și non-animală, Laboratorul aplicând metode omologate și standardizate pentru supraveghere și diagnostic de laborator.

În urma acestor trei ani de investiții efectuate s-a reușit construirea de noi spații, achiziționarea de aparatură pentru metodele noi implementate și instruirea personalului pe noile metode și aparate. Sectorul de activitate a acestei instituții a statului fiind acela de prevenire și combatere a epizootiilor și asanarea bolilor cronice la animale pentru evitarea pagubelor și transmiterii de boli de la animale la om. Asigurarea asistenței tehnice de specialitate în toate sectoarele pentru prevenirea imbolnavirilor, tratarea și redarea stării de sănătate a animalelor. Autorizarea funcționării unităților care prelucrează, depozitează, transporta și valorifică produse de origine animală. Constatarea și sancționarea contravențiilor la normele sanitar-veterinare.

Astfel în urma acestor finanțări europene se poate afirma că toate obiectivele generale și specifice au fost atinse, astfel toți cetățenii județului Alba și a județelor învecinate putând beneficia de un laborator dotat la standarde europene, unul dintre cele mai moderne laboratoare din țară.

### **2) Masura 2.1 – submasura 01 – drumuri in zonele rurale – Comuna Asau – jud Bacau**

Între septembrie 2002 – februarie 2005 s-au desfășurat lucrări de infrastructură stradală, investiție finanțată prin fonduri SAPARD, proiect ce s-a numit "Consolidari, refaceri podete și amenajare drum comunal DC 146 Asau- Apa Asau- Paltinis, comuna Asau jud Bacau" în valoare de € 982.073,77. În județul Bacău însă în urma ploilor și viiturilor din anul 2005, au fost calamitate obiectivele realizate cu finanțare SAPARD în 15 comune printre care a făcut parte și

Comuna Asau. Cele mai afectate au fost, obiectivele din localitatile de pe Valea Trotusului. Investitia s-a realizat cu 1 milion de euro din fonduri SAPARD, si drumul Asau-Apa Asau-Paltinis a fost distrus in proportie de 80-90%, la fel doua podete si apararile de maluri.

In anul 2006 prin Contractul Cadru Nr. C2. 112510400071 din 13/09/2006 s-a aprobat o noua cerere de finantare pentru refacerea drumului si apararilor de maluri distruse prin proiectul "Consolidari, refaceri podete si amenajare drum comunal DC 146 Asau- Apa Asau- Paltinis 0+000km 6+000 in comuna Asau – proiect calamitat in urma inundatiilor". Aceasta lucrare s-a desfasurat in perioada Iunie 2006 - octombrie 2008 solicitandu-se prin acest proiect suma de - € 1.216.377,19 fiind declarati eligibili 999.961,39€. Deci fiecare cerere de finantare a avut o valoare de cca 1.000.000 € - 100% reprezentand contributia SAPARD. Distrugerile pe acest proiect finantat de SAPARD au fost enorme iar primaria nu a avut incheiat un contract de asigurare a respectivei investitii realizate, insa Comunitatea Europeana a permis refacerea obiectivele tot prin proiecte SAPARD.

Prin astfaltarea drumului s-a asigurat fluidizarea transportului de persoane si marfuri intre cele 2 sate respectiv Apa Asau si Paltinis – unde locuiesc 2367 persoane – cu restul comunei. Aceasta investitie realizata a ajutat enorm respectiva zona , neexistand o alta cale de acces. Astfel prin realizarea acestui proiect, populatia din cele doua sate a putut sa-si desfasoare activitatea cotidiana mai departe, ducand inclusiv la o imbunatatire a calitatii vietii populatiei ce locuieste in zona respectiva, luandu-se in considerare ca activitatea principala din aceasta zona este aceea de exploatare si prelucrare a materialului lemnos si a cresterii animalelor si prelucrarii laptelui. Luand ca reper indicatorul de rezultat "diminuarea parcurgerii distantei dintre comuna si municipiu" de 80% se poate afirma ca aceasta investitie a reprezentat o prioritate a zonei respective.

### **3) Masura 2.1 – submasura 04 – proiect al Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare RA Sucursala Teritoriala Moldova de Nord**

In cadrul Masurii 2.1 a existat si o alta submasura si anume, 04, in afara de submasurile drumuri în zone rurale, alimentare cu apă în sistem centralizat în zonele rurale, si canalizări în sistem centralizat în zonele rurale, unde s-au putut accesa fonduri europene pentru proiecte ce vizau lucrari de prevenire si combatere a eventualelor calamitati naturale, unde beneficiarii acestei submasuri au fost Administratiile Nationale a Imbunatatirilor Funciare.

Prin proiectul "Lucrari de prevenire si combatere a alunecarilor de teren in zona Reditu- Aldei, jud Iasi" in zona Moldovei de Nord s-au accesat fonduri SAPARD pentru investitiile realizate intre august 2006 si noiembrie 2008.

Valoarea totala a proiectului a fost de € 865.583,22 iar Sapardul a declarat eligibila suma de 724.081,31 €, valoarea publica pentru acest proiect ridicandu-se la 424.222,04 €, Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare RA Sucursala Teritoriala Moldova de Nord declarand ca SAPARD-ul prin investitiile finantate a contribuit cu 22% din totalul investit fata de alte surse de finantare de exemplu Bugetul Local sau alte programe.

Pentru prevenirea si combaterea alunecarilor de teren s-au executat lucrari de amenajari terenuri alunecate pe 166 ha, prin drenuri de interceptie – captare ce au ca efect evacuarea apelor subterane care alimenteaza alunecarile si elimina excesul de umiditate din profilul solului, captari de izvoare, canale de interceptie si dirijare a scurgerilor de suprafata si plantatii silvice de protectie antierozionala, amenajari vai si ravene pe 10,5 km, precum si lucrari transversale constand din baraje de pamant consolidate, praguri din beton si pante fortate,

canale de evacuare, inclusiv podete la drumuri tehnologice si plantatii silvice de protectie care converg catre acelasi efect, realizarea unui sistem de canalizare prin santuri si podete. Efectul acestei investitii este mai mult decat benefic zonei in cauza iar intretinerea infrastructurii realizate este facuta cu costuri minime.

#### **4) Masura 2.1 – submasura 01 – drumuri in zonele rurale – Comuna Chichis, jud Covasna**

In judetul Covasna prin proiectul “Strada Europa – Modernizare strazi in comuna Chichis, jud Covasna” s-au putut accesa fonduri nerambursabile SAPARD cu o valoare publica de € 922.006,51. Aceasta investitie s-a realizat intre aprilie 2006 si decembrie 2009. Crearea de infrastructura rutiera si comunicationala reprezinta o prioritate nationala scopul fiind acela de creare a conditiilor de viata atractive in mediul rural si constituie si fundamentul proiectelor viitoare.

Prin modernizarea strazilor s-au redus sursele de poluare ale aerului, s-a creat un mediu mai sanatos si curat pentru locuitorii comunei, s-a rezolvat problema apelor reziduale prin construirea santurilor, a crescut atractivitatea localitatii pentru investitori si a contribuit indirect la un grad de acoperire a fortei de munca mai mare prin cresterea gradului de eficienta economica al operatorilor economici din localitate, au crescut preturile imobilelor din zona. Calitatea vietii populatiei ce locuieste in aceste zone s-a imbunatatit tocmai prin crearea de noi locuri de munca, un mediu mai sanatos, mai curat prin eliminarea principalei surse de poluare a aerului, imbunatatirea aspectului localitatii ce a fost completata si de investitii private de modernizare a gardurilor, de reinnoire a fatadelor cladirilor au fost dar o parte din efectele pozitive ce au decurs din aceasta investitie realizata.

Unul dintre indicatorii prin care s-ar putea determina sporirea atractivitatii zonei pentru cetateni si investitori este pretul crescut al imobilelor. Pe langa efectul negativ evident ( imposibilitatea pentru o larga categorie de tineri de a-si achizitiona imobile) comporta si aspecte pozitive. Datorita imbunatatirii conditiilor de viata, a incetat fenomenul de migrare spre orase a anumitor categorii sociale, realizandu-se noi investitii in sfera privata in aceasta perioada si tendinta este continua. Cu toate ca perioada imediat urmatoare realizarii investitiei a fost marcata de criza economica, nu s-au desfiintat societati si nu a crescut semnificativ numarul somerilor in localitate.

In ceea ce priveste insa cuantificarea indicatorului “scurtarea parcurgerii distantei dintre localitate si municipiu” fiind vorba de o investitie care a vizat modernizarea strazilor din localitate, si nu construirea de noi strazi sau trasee se poate afirma ca relevante pot fi considerentele legate de amortizare si de eficientizare economica a mijloacelor de transport si activitatilor economice ce se desfasoara in aceasta zona.

#### **5) Masura 2.1 – submasura 01 – Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale – Comuna Vulpeni, jud Olt**

Intre aprilie 2006 – mai 2008 s-a realizat implementarea proiectului finantat prin SAPARD “Modernizare drum comunal DC 5°, comuna Vulpeni, jud Olt, km 0 - 2+156 Gropsani-Mardale” cu o valoare publica de 504.889,02 €.

Reducerea disparitatilor urban-rural prin investitii in infrastructura determinand astfel atragerea investitorilor si automat a investitiilor ce stimuleaza cresterea economica a reprezentat unul dintre obiectivele Programului SAPARD.

Printre efectele pozitive directe si indirecte ale acestei investitii, de modernizare a drumului comunal DC 5 s-ar putea enumera: asigurarea conexiunii la reseaua de drumuri judetene si scoaterea din izolare a unor zone cu o dezvoltare structurala deficitara; cresterea contactelor dintre agentii economici si a volumului tranzactiilor incheiate prin facilitarea accesului agentilor economici la reseaua de drumuri judetene; oferirea unei alternative de calatorie mai rapide si mai sigure. Aceasta infrastructura realizata este in mod cert conforma necesitatilor primare ale zonei corelandu-se cu proiectele de dezvoltare ale comunitatii locale in vederea cresterii atractivitatii zonei si stimularii dezvoltarii economice. Imbunatatirea mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor; extinderea schimburilor comerciale si a investitiilor productive, cresterea competitivitatii agentilor economici si a mobilitatii fortei de munca si reorientarea somerilor din mediul urban spre piata fortei de munca rurale, stabilirea temporara si in multe cazuri permanenta a cetatenilor migrati din mediul urban sunt doar cateva dintre motivele prin care se poate demonstra imbunatatirea calitatii vietii populatiei ce locuieste in aceasta zona, astfel obiectivele generale si specifice prezentate in cererea de finantare a acestui proiect fiind indeplinite.

#### **6) Masura 2.1 – submasura 01 – drumuri rurale – Comuna Slobozia Bradului Jud Vrancea**

In anul 2002 Comuna Slobozia Bradului a prezentat o cerere de finantare prin Sapard cu proiectul “Modernizare drum comuna Slobozia Bradului - modernizarea a 34.700 mp de drumuri comunale”, astfel intre septembrie 2002 – iunie 2005 realizandu- se lucrarile de modernizare a infrastructurii stradale existente. Valoarea publica a acestei investitii s-a ridicat la 958.875,44 € 100% din totalul cheltuielilor declarate au fost eligibile în cadrul Programului SAPARD, Consiliul Local declarand ca din totalul investit pentru infrastructura rurala a comunei contributia SAPARD a fost de cca 80%.

Prin realizarea acestor investitii in infrastructura stradala, 34.700 mp au fost reabilitati astfel valoarea medie cheltuita pentru modernizarea drumurilor comunale a fost de 33,14€ / metru patrat. Ca si efecte pozitive generate de aceste investitii efectuate s-ar putea enumera: facilitarea accesului populatiei (5200 locuitori in anul 2002) in conditii optime la sediul primariei, postul de politie, dispensarul medical uman si veterinar, pana la DN2 si spre alte localitati; facilitarea accesului catre puncte de interes catalogate ca si monumente istorice ( Biserica din Slobozia Bradului, construita in 1808, Biserica din Coroteni – 1853 si Manastirea Rogozu – 1780); facilitarea accesului catre terenurile agricole, pasuni si paduri;

Se poate afirma ca toate aceste investitii realizate in infrastructura au contribuit la impulsivitatea dezvoltarii economice, cu precadere in domeniul agricol, comercial si de transporturi iar timpul efectiv de parcurgere a drumurilor vizate prin proiect s-a redus cu cca 80%, iar timpul necesar parcurgerii distantei dintre localitatea in cauza si municipiu s-a redus cu aproximativ 40%.

Drumurile vizate de proiect erau impracticabile, iar acum, dupa 7 ani de la implementarea proiectului, aceste drumuri sunt in conditii foarte bune, data fiind calitatea optima a lucrarilor executate, astfel toate cele 6 sate componente ale comunei avand acces la aceasta infrastructura stradala realizata. Ca efecte pozitive indirecte s-ar putea enumera scaderea consumului de carburanti (cu cca 40% pe traseele drumurilor vizate) si a costurilor de intretinere a mijloacelor de transport, astfel localitatea devenind mai atractiva din punct de vedere economic, dezvoltandu-se ramuri precum comerțul si serviciile de transport. Multi fii ai comunei s-au reintors in localitate, construindu-si case noi si contribuind mult la revigorarea economica a comunei.

### **7) Masura 2.1 – submasura 01 – drumuri rurale – Comuna Panaci, jud Suceava**

Proiectul finantat din fonduri europene a fost depus în august 2002 și s-a încheiat în februarie 2007 (100% contribuție SAPARD din totalul cheltuielilor eligibile – 95% SAPARD din totalul investițiilor realizate), investiție cu o valoare publică de € 841.968,51. Proiectul “Modernizare drumuri comunale în comuna Panaci – modernizare drumuri comunale Nemteni, Chirileni, Bucinis” a urmărit refacerea și îmbunătățirea infrastructurii stradale, iar ca și efecte directe și indirecte s-ar putea enumera reducerea consumului de combustibil, reducerea timpului de deplasare, creșterea agroturismului, construirea de case de vacanță, reducerea poluării (praf, zgomot), creșterea prețului terenurilor din zonă. Calitatea vieții populației s-a îmbunătățit în primul rând prin siguranța circulației, prin reducerea riscului de inundații prin aparările de maluri construite de-a lungul drumurilor comunale. Iar ca un major efect al acestor investiții realizate în infrastructură s-ar putea aminti înființarea unei fabrici de apă minerală în zonă, ceea ce a dus la o îmbunătățire a calității vieții locuitorilor din zonă prin faptul că s-au creat noi locuri de muncă. În privința timpului necesar parcurgerii distanței dintre respectiva localitate și municipiu s-a constatat o reducere a acestuia cu aproximativ 70%, ceea ce fără dubiu poate demonstra necesitatea acestei intervenții realizate. S-a îmbunătățit mult accesul la serviciile de bază ale populației rurale, a contribuit la dezvoltarea economică a zonei și a creșterii nivelului general de trai. În prezent Comuna Panaci dispune de 65 km de drumuri publice, din care drumuri modernizate 4 km, drumuri pietruite 51 km, iar drumuri de pământ 10 km ceea ce arată începutul de drum în ceea ce privește o modernizare totală necesară infrastructurii locale.

### **8) Masura 2.1 – submasura 01 – drumuri rurale – Comuna Calinesti, Localitatea Valeni, jud Maramures**

Proiectul “Construire drum de interes local nou Valeni-Secarure km 0+000 – 3+000 la Calinesti” finantat prin fonduri europene ce s-a desfășurat pe o perioadă de patru ani, între octombrie 2002 – iulie 2006 a urmărit construirea a 3 km de drum comunal, proiect ce a avut o valoare publică de € 845.076,14 ceea ce reprezintă de fapt o investiție nouă în acest sector, al cărui cost pe metru patrat s-a ridicat la aproximativ 280 €.

Comuna Calinesti a beneficiat însă și de o altă finanțare europeană în aceeași perioadă, tot prin Programul SAPARD însă pentru Masura 3.5, legată de infrastructura drumurilor forestiere cu o valoare publică de 1.000.000 €, 100% contribuție SAPARD.

Această investiție SAPARD a reprezentat în primul rând construirea primului drum din comuna la standarde europene, ducând la o îmbunătățire a accesului populației la proprietăți, interes crescut față de turismul local din această zonă datorat în mare parte și infrastructurii moderne a drumului. Rețeaua de drumuri asfaltate a comunei are 21,5 km, din care 18 km sunt drumuri județene, 3,5 km drum comunal (drum realizat prin Proiect Sapard), 25 km drumuri pietruite și 38 km drumuri din pământ.

Sporirea capacității de circulație prin modernizarea de drumuri, montare de borduri, executarea de terasamente, realizarea unui sistem rutier asfaltat a reprezentat unul dintre obiectivele strategice urmărite. Astel prin îmbunătățirea rețelei și a sistemului de circulație rutieră s-a redus poluarea aerului cu pulberi, acesta fiind și el unul dintre factorii care au dus la o creștere a nivelului de trai al locuitorilor comunei. Punerea în valoare a cadrului natural și a patrimoniului arhitectural al comunei este o alternativă de viitor pentru dezvoltarea turismului, aceste obiective arhitecturale, putând crea un pol de atracție pentru turiști, lucru ce ar fi fost imposibil de realizat fără o punere la punct a infrastructurii stradale.



Astfel se poate afirma ca asistenta financiara furnizata prin Programul SAPARD a contribuit in procent de 80% la imbunatatirea infrastructurii rurale fata de alte surse de finantare, ducand la o reducere a timpului necesar parcurgerii distantei dintre localitatea Calinesti si municipiu cu 30%.

#### **9) Masura 2.1 – submasura 02 - alimentare cu apa in sistem centralizat– Comuna Tg. Trotus**

Valoarea publica a acestei investitii a fost de 309.080,03 € si a urmarit alimentarea cu apa in sistem centralizat din localitatea Tg. Trotus, jud Bacau – lucrare noua ce s-a desfasurat intre octombrie 2002 si septembrie 2006.

Aceasta investitie a reprezentat o prioritate pentru zona respectiva, luand in considerare ca accesul la utilitati (reseaua de apa, de energie electrica...) reprezinta primul pas pentru a se putea vorbi de o crestere a nivelului de trai a populatiei ce locuieste in astfel de zone. Ca efect pozitiv direct ce s-a putut remarca imediat dupa finalizarea acestor lucrari a fost in primul rand diminuarea imbolnavirilor datorita calitatii apei utilizate din fantanile stradale. Apa din fantanile stradale scazuse foarte mult si era insuficienta pentru satisfacerea nevoilor populatiei, iar din punct de vedere chimic bacterologic nu indeplinea conditiile sanitare.

Astfel se poate afirma ca aceasta investitie realizata a dus la cresterea nivelului de trai al populatiei, la satisfacerea nevoilor de apa a locuitorilor, la cresterea solicitarilor din domeniul pietei imobiliare tocmai prin extensia utilitatilor. Astfel a crescut gradul de igiena in randul populatiei, asigurandu- se necesarul de apa si pentru animale si pasari.

Prin asigurarea acestei utilitati de alimentare cu apa in sistem centralizat a crescut gradul de dezvoltare al localitatii. In prezent 80% din populatia comunei beneficiaza de aceasta investitie finantata prin SAPARD urmand ca in viitor printre prioritatile de baza ale Consiliului Local al Comunei Tg. Trotus sa se numere si realizarea unei canalizari in sistem centralizat.

Profilul economic al comunei este agro-industrial cu pondere sectorul agricol. Conditiiile agropedologice si de microclimat precum si ponderea suprafetei agricole 85,63% din totalul suprafetei administrative a comunei a favorizat dezvoltarea preponderent a unei activitati agricole. In ultimii ani, odata cu modernizarea si imbunatatirea conditiilor igienico-sanitare au aparut si societati comerciale particulare, în general in domeniul alimentatiei publice, comert si prestari servicii ca: brutarie, moara, reparatii auto si prelucrarea lemnului, confectii metalice, toate acestea ducand la o crestere generala a nivelului de trai al locuitorilor comunei.

#### **10) Masura 2.1 – submasura 02 – dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale – Comuna Berzasca – Alimentare cu apa Berzasca, jud Caras Severin – lucrari noi**

Proiectul Consiliului Local Berzasca realizat prin fonduri SAPARD s-a desfasurat intre august 2002 si februarie 2005 avand o valoare publica de € 735.740,58. In urma interviurilor telefonice a reiesit ca volumul total al investitiei efectuate din momentul de debut al initiativei pana astazi s-a ridicat la € 1.191.171 ceea ce ar insemna de fapt ca finantarea SAPARD a reprezentat cca 60% din totalul investitiilor efectuate.

Scopul acestui proiect a fost acela de imbunatatire a conditiilor de viata ale comunitatii prin scaderea riscului la imbolnaviri si o mai buna igiena a populatiei prin realizarea alimentarii cu apa in sistem centralizat. Un efect pozitiv direct ce s-a putut observa imediat dupa realizarea acestei investitii a fost cresterea numarului de investitori straini in zona ca urmare a cresterii standardelor de viata. Sistemul de alimentare cu apa era o necesitate stringenta pentru sanatatea populatiei dar si pentru dezvoltarea socio-economica a comunei. Calitatea vietii

populației s-a îmbunătățit mai ales pentru cetățenii defavorizați care nu aveau posibilitatea racordării la apă decât în sistem centralizat. Sistemul de alimentare cu apă este un factor esențial pentru începerea dezvoltării turismului rural – 100% din populație beneficiind de această investiție realizată.

### **11) Masura 2.1 – submasura 03 – Comuna Bacia, județul Hunedoara**

#### **Execuția sistemului de canalizare în satele Bacia, Petreni și Tîmpa, comuna Bacia, Jud. Hunedoara**

Între septembrie 2002 și decembrie 2004, Comuna Bacia a beneficiat de fonduri europene nerambursabile SAPARD pentru proiectul ce privea sistemul de canalizare din zonă, valoarea publică a acestei investiții fiind de 991.671,37 €, ce reprezintă 100% din valoarea cheltuielilor declarate eligibile. Asistența financiară furnizată prin programul SAPARD a contribuit în procent de 40% la îmbunătățirea infrastructurii rurale față de alte surse de finanțare.

Colectarea apelor menajere, se realizează astfel prin rețeaua de canalizare, fiind direcționate la stația de epurare din satul Tîmpa iar colectarea resturilor menajere este realizată printr-o firmă specializată.

Rețeaua de canalizare este proiectată în sistem separativ pentru apele uzate menajere, ea deserving satele Băcia, Petreni și Tîmpa, racordarea făcându-se cu costuri reduse astfel 80% din populație beneficiază de această investiție.

Această investiție a contribuit la creșterea nivelului de trai a populației ce locuiește în zonă, a redus cheltuielile populației prin eliminarea foselor septice cu vidanșare, favorizând investiții străine încurajate și de existența canalizării.

Economia este susținută de societăți private cu specific comercial sau de producție. În economia comunei este preponderentă agricultura, reprezentată de proprietatea privată a gospodăriilor țărănești individuale sau în asociații agricole dar un loc important este ocupat de către societățile comerciale din diferite sectoare economice cum ar fi, transport feroviar prin Stația CFR Simeria Triaj, transportului de mărfuri, construcții industriale, prelucrarea lemnului, confecții metalice și tâmplărie, prelucrarea marmurei, a materialelor de construcții, turism prin cele două Moteli din satul Băcia și casa Groza, confecții din piele, moară pentru furaje, alimentație publică și comerț, producere, prelucrare și livrare a agregatelor naturale și în curs sunt demarate lucrările pentru o fabrică de procesare a cărnii, abator și pentru o fabrică de lapte.

### **12) Masura 3.5 – submasura 04 – Construire drum forestier Hobita, comuna Sarmizegetusa, jud. Hunedoara .**

Comuna Sarmizegetusa a realizat o investiție în infrastructura rutieră între mai 2006 și decembrie 2008 ce a vizat construirea unui drum forestier cu o lungime de cca 8,2 km. Societatea comercială SC Viva Construct srl a câștigat licitația pentru construirea acestui drum forestier Hobita, km 0+000 – 8+120, com. Sarmizegetusa, investiție ce s-a putut realiza cu ajutorul finanțării SAPARD. Toate cheltuielile ce au fost declarate eligibile au fost suportate din fonduri europene, și au avut o valoare publică de € 745.991,97. Suprafața care a beneficiat de aceste investiții era înainte de finanțarea acordată drum inaccessibil pe toată lungimea lui.

Din 2007 și până în prezent, întregul județ Hunedoara a mai atras fonduri în valoare de 40 milioane euro, de care beneficiază 13 comune, 34 milioane euro fiind declarate nerambursabile, ceea ce poate demonstra din plin spiritul întreprinzător din regiunea respectivă.

Această investiție realizată s-a efectuat în scopul creșterii numărului de localități cu acces la drumuri forestiere.

Facilitarea accesului în zona a proprietarilor de terenuri, creșterea gradului de atractivitate a zonei pentru investiții turistice, construirea unui parc eolian au fost doar câteva dintre efectele pozitive ale acestei investiții realizate. Drumul forestier a contribuit la accesul în zona pentru activități de întreținere, exploatare și dezvoltare a resurselor forestiere iar interesul pentru construirea unui parc eolian în zona poate ridica standardul de viață a locuitorilor prin posibilă electrificare a zonei dar și crearea unor noi locuri de muncă.

Această comună, cu un trecut care o propulsează în rândul localităților de capăt din punct de vedere al valorii istorice, are un atu care trebuie exploatat: face parte dintr-o zonă în care turismul își face loc mai repede și mai ușor decât în alte părți, tocmai datorită istoriei acestei zone astfel populația este interesată din ce în ce mai mult de posibilitatea dezvoltării unor afaceri în acest sens având în vedere potențialul zonei dorindu-se înființarea unor trasee turistice și forestiere pentru a ajuta la dezvoltarea turismului și pentru ca iubitorii pădurilor să poată admira frumusețea acestora.

### **13) Masura 3.5 – submasura 04 – Drum forestier Valea Rea și ramificație din cadrul Ocolului Silvic Valea Orastiei, Hunedoara**

Proiectul ce s-a desfășurat între lunile iunie 2006 și noiembrie 2008 a avut un impact neașteptat de mare și s-a dovedit a fi util, nu atât pentru Consiliul Local Orastie cât pentru ocolul silvic care gospodărește pădurea aferentă drumului, permițând întreținerea și exploatarea drumului forestier, a locuitorilor catunului Ciungi și a turismului local. S-a dovedit că pentru locuitorii acestui catun investiția realizată a fost extrem de importantă, atât pentru activități comerciale, cât și pentru accesul la instituțiile statului, spital, ș.a și pentru dezvoltarea zonei din punct de vedere turistic.

Valoarea publică a acestui proiect a fost de € 558.377,27, și a reprezentat 100% contribuție nerambursabilă SAPARD din cheltuielile ce au fost declarate eligibile.

Obiectivul principal al acestui proiect a fost crearea unui drum forestier cu o lungime de 4,5 km.

Această investiție europeană a contribuit la întreținerea și dezvoltarea resurselor forestiere datorită faptului că fără acest drum întreținerea și exploatarea pădurii aferente lui era compromisă total, neexistând nici o cale de acces, astfel s-a putut realiza o îmbunătățire a parametrilor calitativi ai produsului forestier, incluzând și reimpduriri și exploatare a fructelor pădurii.

### **14) Masura 3.5 – submasura 04 – Reparații și îmbunătățire a drumurilor forestiere din comuna Remetea, jud Harghita**

Între mai 2006 și august 2009 s-au desfășurat lucrările de reparare și îmbunătățire a drumurilor forestiere din Comuna Remetea. Valoarea publică a acestui proiect a fost de € 978.906,56 – 100% contribuție SAPARD din valoarea cheltuielii eligibile și 200.000 € investiții în acest proiect din partea consiliului local.



Prin proiect s-a realizat modernizarea unui drum forestier, care a contribuit la accesibilitatea suprafetelor de padure, prin urmare la cresterea valorificarii maselor lemnoase in beneficiul institutiilor publice locale si altor asociatii ( Composesoratul Intern Remetea, Asociatia Proprietarilor de Paduri si Pasuni Impadurite) ducand astfel la o crestere calitativa a activitatii de exploatare.

Exploatarea si transportul materialelor lemnoase s-a putut realiza in conditii mult mai bune, a scazut astfel costul pentru transportul acestora si s-a putut inclusiv organiza recoltarea fructelor de padure, toate aceste efecte fiind benefice locuitorilor din zona respectiva investitie ducand indirect la o crestere a numarului de locuri de munca si implicit la o sporire a conditiilor de viata a locuitorilor sai.

### **15) Masura 3.1 – submasura 01 – I.F. Marinache I. Costel – 2 investitii cu finantare europeana realizate in cadrul aceleiasi masuri 3.1**

Prin primul proiect “Achizitionarea de masini si utilaje agricole noi in cadrul asociatiei familiale Marinache I. Costel Agromar Calarasi in punctul de lucru din comuna Cuza-Voda, jud Calarasi”, proiect ce s-a desfasurat intre octombrie 2004 si septembrie 2006 s-a solicitat o finantare de € 217.762,50. Valoarea eligibila a proiectului a fost aprobata pentru suma de € 198.700, din care 50%, 99.350 € a fost contributie privata si 50% cofinantare europeana nerambursabila.

Al doilea proiect “Modernizarea exploatatii agricole din comuna Cuza-Voda, jud Calarasi, apartinand A.F. Marinache I. Costel prin achizitionarea de masini agricole si utilaje noi” s-a desfasurat in perioada aprilie 2006- decembrie 2006, finantarea ceruta s-a ridicat la € 117.165, valoarea eligibila aprobata a fost de € 98.163 din care € 49.081,33 ( 50%) cofinantare europeana nerambursabila si 50% contributie proprie.

Prin aceste doua proiecte realizate s-au achizitionat utilaje si echipamente agricole ce au contribuit in timp la cresterea suprafetii cultivate, a cifrei de afaceri si implicit a profitului, la o imbunatatire a conditiilor de munca si a calitatii muncii desfasurate.

Suprafata exploatatii era de 160 ha inainte de implementarea proiectului si a crescut la 207 ha dupa implementarea acestuia . In ceea ce priveste veniturile exploatatii se poate afirma ca s-au dublat; daca inainte se incadrau pana la 25.000€, dupa implementarea proiectului au depasit 50.000 € iar In ceea ce priveste cifra de afaceri se poate afirma ca s-a triplat.

In urma finantarii SAPARD cantitatea produselor realizate si comercializate a crescut cu 30%, iar utilajele achizitionate au determinat diversificarea productiei prin infiintarea unor culturi noi de toamna si iarna, determinand modificari inclusiv in calitatea produselor obtinute.

In ceea ce priveste numarul de angajati, acesta a ramas acelasi, forta de munca fiind asigurata doar de catre membrii familiei, statutul societatii de la vremea respectiva nepermitand oricum sa se contracteze alta forta de munca din afara acesteia.

### **16) Masura 3.1 – submasura 01 – SC Agrind SA Tasnad**

Societatea SC AGRIND SA Tasnad a accesat de doua ori fonduri europene prin programul SAPARD depunand cererile de finantare pentru masura 3.1, submasura 01 – achizitionare de utilaje si echipamente agricole.

Primul proiect “Dotarea fermei vegetale din satul Eriu Sancrai, comuna Craidorolt, jud Satu Mare cu utilaje agricole performante” s-a desfasurat intre februarie- decembrie 2004. Finantarea

ceruta a fost de €236.992,47, valoarea eligibila aprobata a fost de €216.431 din care valoare publica - € 101.239,44 (48% contributie SAPARD) si 52% contributie proprie iar al doilea proiect "Dotarea societatii SC Agrind Sancrai cu utilaje agricole performante" a avut o valoare publica de € 132.463,99 si s-a desfasurat intre august 2005 si iulie 2006.

Ferma vegetala Eriu Sancrai inainte de implementare avea in exploatare o suprafata de 230 ha, iar dupa implementarea proiectelor prin programul SAPARD suprafata a crescut la peste 560 ha.

Veniturile si inainte si dupa se incadrau la peste 75.000 € iar cifra de afaceri s-a triplat.

Societatea a investit din anul 2004 pana in anul 2010 peste 5 milioane €

Prin implementarea proiectelor finantate prin Sapard, cifra de afaceri a crescut an de an. In perioada de implementare si dupa societatea a realizat an de an profit, a crescut nr de angajati, si-a diversificat structura culturilor si s-au imbunatatit indicii calitativi ai produselor care au dus la obtinerea de preturi superioare la valorificare, de la unitatile de procesare.

Ca urmare a acestei finantari Sapard cantitatea produselor comercializate a crescut cu 40%.

Prin cresterea calitatilor produselor obtinute s-a reusit realizarea desfacerii acestora la unitati de procesare cu traditie pe plan local si regional pe baza de contracte ferme de livrare la preturi superioare fata de alte unitati agricole din zona.

Prin dotarea cu utilaje agricole prin intermediul celor doua proiecte Sapard, societatea aplica tehnologii pe culturi care reduc numarul de lucrari de pregatire a terenurilor, se evita tasarea solului, iar consumurile de combustibili sunt reduse cu 15-30%. Utilajele performante achizitionate au contribuit la scaderea pierderilor cu 10- 15 % la recoltare si cu 10-20% la lucrari de semanat, fertilizat si erbicidat. Se executa cu utilajele achizitionate mai multe lucrari la o singura trecere, posibilitatea asigurarii realizarii in perioadele optime a lucrarilor specifice, scurtarea perioadelor de semanat si recoltat, evitarea tasarii solului.

Prin implementarea acestor proiecte, societatea si-a diversificat structura productiei prin introducerea in cultura si a altor culturi (rapita, soia). S-au modernizat si s-au dezvoltat capacitatile de condiționare si pastrare a productiei, s-a marit numarul de angajati si ulterior au inceput si o activitate de panificatie si patiserie.

### **17) Masura 3.1 – submasura 03 — SC Cramele Recas Prod srl – investitii in exploatarea agricole**

Prin cererea de finantare depusa in martie 2004 s-a prezentat un proiect "Reabilitarea plantatiei viticole in suprafata de 50 ha, in localitatea Recas, jud Timis" in valoare de 624.539,12€. Valoare eligibila aprobata a proiectului a fost de 499.264 €, din care valoarea publica de 218.119,89 €. Investitia s-a desfasurat intre martie 2004 si octombrie 2006, si a dus la o crestere cu 5 % a valorii productiei si a profitului brut.

SC Cramele Recaș reprezinta un exemplu de business reușit în lumea afacerilor din vestul țării, aici cultivandu-se o suprafață de 668 hectare cu viță de vie, iar pentru cei peste două sute de angajați ai grupului, cuvintele de ordine sunt investiție și eficiență. În ultimii ani, Grupul Cramele Recaș a efectuat investiții în valoare de aproximativ opt milioane euro, în toate sectoarele de activitate.

### **18) Masura 3.1 – submasura 04 –SC Multiprior srl - 2 investitii realizate in cadrul aceleiasi masuri .**

Primul proiect “Infiintare plantatie pomicola, comuna Tg. Frumos, jud Iasi” a avut o valoare prezentata spre aprobare de € 77.335 insa valoarea ce a fost declarata eligibila s-a ridicat la € 46.358 din care valoarea publica a fost de € 22.387,59 restul reprezentand contributie proprie. Acesta s-a desfasurat intre februarie 2004 si ianuarie 2005.

Prin al doilea proiect “Realizare imprejmuire livada si instalatie de irigare prin picurare, comuna Bals, jud Iasi”, finantarea ceruta a fost de € 100.464,93, valoarea declarata eligibila a fost de € 78.624,29 din care valoarea publica - € 36.075,52, acest proiect desfasurandu-se intre septembrie 2005 si noiembrie 2006.

Suprafata exploatației in hectare a ramas aceeași, de 30,32 hectare, insa inainte de implementarea proiectelor acesta era teren arabil, dupa aceasta suprafata devenind livada. Prin plantarea pomilor lucrarile agricole se executa exclusiv pe curbele de nivel si in cea mai mare parte pe terase impiedicand eroziunea solului cu efecte benefice asupra mediului cat si asupra productiei.

In ceea ce priveste cifra de afaceri inainte de implementarea proiectului era de 14.000€ (domeniul de activitate era al culturilor de camp) iar dupa realizarea acestor investitii a ajuns la 96.666€. Produsul societatii este 100% comercializat, piata de desfasurare este nationala si extraeuropeana iar cresterea calitatii se poate demonstra tocmai prin comercializarea produselor de la produse pentru industrie la produse pentru consum in stare proaspata. Aceste investitii au determinat cresterea numarului de salariati, 60% dintre acestia reprezentand forta de munca tanara. Se poate afirma ca toate obiectivele atat generale cat si specifice au fost indeplinite, acest proiect ce a beneficiat de finantare europeana a reprezentat un succes pentru agricultura romanasca.

### **19) Masura 3.1 – submasura 06 –SC Agro Solomonescu srl Botosani**

Prin proiectul “Infiintare ferma moderna de crestere a vacior de lapte”, societatea SC Agro Solomonescu a beneficiat de fonduri europene nerambursabile in valoare de € 231.525,97 ce reprezinta 50% din valoarea eligibila a proiectului. Finantarea ceruta in momentul prezentarii cererii era de € 562.809,73 iar comitetul de evaluare a aprobat ca valoare eligibila suma de € 494.734. Acest proiect s-a desfasurat intre septembrie 2004 si decembrie 2009. Cu toate ca responsabilii acestei societati au declarat ca societatea a fost nou constituita la momentul accesarii finantarii, tot ei au fost cei care au afirmat ca veniturile exploatației lor si inainte si dupa implementarea proiectului se incadrau la peste 75.000 €

Suprafata totala a exploatației: in hectare inainte era de 179,74 ha iar dupa de 539,15 ha.

Urmarind graficul urmator in ceea ce priveste cifra de afaceri, profitul brut si numarul de angajati de-a lungul anilor de implementare, dar tinand cont si de criza economica ce a atins Romania in anul 2009 se poate afirma ca aceasta investitie reprezinta un succes.

	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>CA</b>	<b>91399</b>	<b>169884</b>	<b>335360</b>	<b>524301</b>	<b>519735</b>	<b>491459</b>
<b>Profit brut</b>	<b>55229</b>	<b>82667</b>	<b>113923</b>	<b>169548</b>	<b>189230</b>	<b>31210</b>
<b>Nr. salariati</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

Suma totala investita de la debutul initiativei proiectului pana astazi insa s-a ridicat la peste de 1.278.604€, astfel contributia Sapard din totalul investit a fost de circa 20% dar aceasta finantare de care au putut beneficia a fost cea care i-a propulsat din punct de vedere economic ei insisi afirmand ca fara aceasta cofinantare primita nu stiu daca ar fi facut aceste investitii.

Produsul de baza comercializat a ramas acelasi ( laptele crud de vaca pentru procesare) in schimb conditiile de munca s-au imbunatatit considerabil, calitatea si cantitatea produsului obtinut fiind net superior iar numarul angajatilor aproape s-a dublat.

Toate investitiile s-au facut in cladiri agricole si terenuri, utilaje si echipamente iar modificarile in structura calitativ-cantitativa a personalului s-au datorat automatizarii/ mecanizarii proceselor si a faptului ca exploatatia s-a marit (cantitatea produselor realizate si comercializate a crescut cu 400%).

### **20) Masura 3.1 – submasura 10 –SC Ceragrim srl Mures**

Intre februarie 2004 si martie 2006 s-a desfasurat implementarea proiectului “Modernizare ferma de porci in localitatea Coroi, Comuna Coroi-San Martin, jud Mures” proiect cofinantat din fonduri SAPARD. Initial finantarea ceruta spre aprobare pentru acest proiect a fost de € 554.917,50, valoarea eligibila aprobata fiind de € 492.160 din care valoare publica € 223.979,33.

Tot in cadrul aceleiasi societati a mai fost realizat un proiect de investitii prin Programul Sapard pe masura 1.1 avand ca efect modernizarea fabricii de nutreturi combinate proiect prin care au beneficiat de o cofinantare publica de 463.838,18 €

Suprafata totala a exploatatiei in hectare si inainte si dupa implementarea proiectului este superioara a 100 de hectare, veniturile exploatatiei si inainte si dupa se ridicau la peste 75.000 €, iar in ceea ce priveste cifra de afaceri daca in anul 2003 era de 1.956.705 ron in anul 2006 se ridica la 5.211.292 ron.

Investitia a constat in lucrari de constructii avand ca obiectiv modernizarea adaposturilor in ferma de bovine si in ferma de porcine, procentul investit din valoarea totala a proiectului fiind de 13,7%, in achizitia de utilaje pt sectorul vegetal ( tractoare si echipamente), utilaje si echipamente pentru ferma de bovine (sala de muls si tanc de racire, schelet metalic adapost bovine), utilaje si echipamente amenajare adaposturi porcine, procentul investit in acest sector fiind de 72%, in servicii de consultanta 1,25% si in achizitia de animale un procent de 13,05%.

Cifra de afaceri a crescut ca urmare a diversificarii productiei fiind demarata activitatea de crestere a porcinelor.

Profitul s-a marit ca urmare a reducerii cheltuielilor, cresterii productivitatii, diversificarii productiei, cresterii capacitatii de productie.

Numarul de salariati a crescut ca urmare a achizitiei de noi utilaje si a dezvoltarii de noi capacitati de productie.

Cantitatea produselor realizate a crescut cu 30%

Ca urmare a realizarii proiectului au fost operate modificari in ceea ce priveste sistemul de desfasurare a activitatii la nivelul exploatatiei ( gestiunea dejectiilor la nivelul fermelor) cu implicatii in reducerea impactului asupra mediului inconjurator.

**21) Masura 3.4 – submasura 02 – SC FILDOL TURISM SRL**

Intre aprilie 2005 si februarie 2007 s-a desfasurat implementarea proiectului “Constructie pensiune turistica "Codrii de arama" in satul Varatec, comuna Agapia, judetul Neamt”, proiect ce a beneficiat de o cofinantare nerambursabila europeana de 89.032,84 €. Ce a reprezentat 50% din valoarea eligibila a proiectului, diferenta de 50% fiind suportata de catre beneficiar . Suprafata totala a exploatatiei este de 1800 mp iar pensiunea are o suprafata de 180 mp , avand o capacitate de 29 de locuri de cazare, 40 de locuri restaurant.

Aceasta activitate a fost nou constituita la momentul accesarii finantarii aducand in prezent un venit anual intre 35.000 si 50.000 €

De la debutul initiativei pana in prezent au fost investiti in aceasta initiativa cca. 300.000€ , astfel contributia SAPARD raportata la totalul investit a fost de 30%.

Numarul angajatilor a crescut de-a lungul anilor ajungandu-se ca in prezent sa existe 9 persoane ce isi desfasoara activitatea in cadrul acestei societati.

Două sunt efectele importante ale acestui gen de investitie realizata. Evident, în primul rând, zonele unde apar pensiunile cunosc un progres real, vizibil. În al doilea rând, ridicarea unei pensiuni poate fi privită ca o oportunitate și de restul populatiei care ar dori să-și facă propria afacere.

Chiar daca investitiile realizate nu au fost inca amortizate se poate afirma ca aceasta afacere reprezinta un succes, intr-adevar ea garantând in timp venituri alternative proprietarului acesteia.

**22) Masura 3.4 – submasura 02 – SC BIANET SRL**

Prin proiectul “Transformare clădire existentă, pod mansardat și extindere pentru pensiune "Beatrice" - Rm-Vâlcea” s-a incercat deschiderea unei afaceri capabile sa aduca un venit alternativ proprietarilor, ceea ce s-a si reusit.

Intre iulie 2005 si februarie 2007 s-au desfasurat lucrarile pentru implementarea acestui proiect, ce a avut o valoare publica de 96.891,44€, reprezentand 50% cofinantarea nerambursabila SAPARD din valoarea totala eligibila a proiectului.

Proprietarii au investit de-a lungul anilor aproximativ 300.000 € in acest proiect, astfel din totalul investit, contributia nerambursabila cifrandu-se in jurul valorii de 33%.

Suprafata totala a exploatatiei este de 1500 mp iar structura include 7 camere, restaurant , sala de conferinte , piscina , sala fitness si sauna.

De-a lungul anilor se poate afirma ca a existat o crestere in ceea ce priveste cifra de afaceri, venitul societatii incadrandu-se in prezent intre 50.000-75.000€, iar numarul angajatilor este de 3 persoane . Obiectivele urmarite in cadrul acestui proiect au fost indeplinite, intr-adevar aceste investitii realizate pentru dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care sa genereze activitati multiple si venituri alternative au reprezentat un adevarat succes.

**23) Studiul de caz - Bendeacris Procom SRL**

Masura 1.1., Submasura 1, Beneficiar Bendeacris Procom SRL , Str. Principala 202/A Micestii De Cimpie, judetul Bistrita Nasaud, telefon 0742882700, fax 0263356596

Titlu: **Infiintare fabrica de procesare lapte 15.000 l/zi**

Obiectivul principal al proiectului : s-a realizat un abator de bovine cu o capacitate de 15.000 litri , intr-o zona cu un potential foarte mare pentru cresterea bovinelor de lapte si anume judetul Bistrita Nasaud. Este vorba despre o investitie noua , realizata in integralitate cu sprijin comunitar care cuprinde:

- Cladire Fabrica de Procesare a Laptelui
- Birouri + Casa Poarta
- Grup electrogen si statie compresor aer
- Gospodarie de apa
- Platforma pubele
- Statie spalare masini transport lapte / produse lactate
- Preparare solutii igienizare
- Punct intretinere utilaje
- Depozit
- Statie de Epurare
- Parcaj auto
- Suprafete platforme betonate si drumuri
- Suprafete spatii verzi

Obiectivele specifice ale proiectului : cresterea competitivitatii prin largirea gamei de produse si majorarea cotei de piata. Astfel la momentul depunerii cererii de finantare in luna mai 2006, societatea Bendearcris Prodcom SRL detinea o fabricuta de mici dimensiuni ( 4.000-5.000 litri/zi prelucrare), in comuna Micestii de Campie, judetul Bistrita. Unitatea se afla pe lista fabricilor care urmeaza a se moderniza sau inchide, fiind in program de conformare. Intrucat locatia nu avea perspective de modernizare, fiind localizata in mijlocul localitatii, beneficiarul a decis sa investeasca intr-o capacitate noua, orientandu-se dupa bazinul de colectare lapte. Noua investitie s-a localizat in Sieu Magherus, judetul Bistrita, tripland practic capacitatea de procesare existenta la acel moment. Materia prima utilizata in procesul de fabricatie provine din centre de colectare a laptelui obtinut in gospodariile taranesti din zona judetului Bistrita Nasaud. Centrele de colectare au fost organizate de catre investitor cu logistica necesara astfel incat laptele proaspat colectat sa-si pastreze calitatile nutritive si fizico-chimice corespunzatoare, ca premisa absolut necesara pentru organizarea procesului tehnologic astfel incat sa se obtina produse finite de calitate superioara, cu pierderi cat mai mici in procesul de fabricatie.

#### Resursele economice utilizate

- finantarea publica SAPARD 645.860 euro
- cofinantare privata - 740.000 euro ( cu o depasire a bugetului propus initial cu circa 15% )

#### Indicatori de realizare si rezultat

A.Cifra de afaceri – a crescut cu 60,1%

B. Profitul net a scazut, datorita costurilor financiare si a amortizarii. Astfel valoarea activelor imobilizate a sporit de 4 ori si implicit si costurile cu amortizarea.

C. Desi s-au creat locuri de munca noi, inchiderea vechii fabricute a dus la diminuarea numarului de angajati de la 51 la 40.



D. Productivitatea muncii per angajat a sporit de 3,8 ori , de la 98 litri prelucrati/zi/salariat la 375 de litri prelucrati/zi/cap de salariat.

E. Gama sortimentala a sporit cu circa 38% .

F. Cresterea capacitatii de procesare de la 5000 litri/zi intr-o fabricuta manufacturiera aflata in program de conformare la 15.000 litri/zi intr-o fabrica moderna , certificata pentru schimburi intracomunitare

### Tabel indicatori financiari BENDEARCRIS PRODCOM SRL

An	Cifra de afaceri	Datorii	Stocuri	Venituri	Cheltuieli	Profit net/ Pierdere neta	Profit Brut/ Pierdere bruta	Activ imobilizate	Active circulante	Salariati	Capitaluri
2009	5,705,685	7,132,206	276,055	6,401,437	6,322,484	62,042	78,953	8,634,388	1,037,979	40	606,364
2008	5,180,537	6,675,676	269,362	5,447,645	5,344,977	82,899	102,668	8,994,298	699,946	39	544,322
2007	4,384,388	7,555,902	335,481	4,933,327	4,817,590	92,980	115,737	6,792,736	1,224,590	54	461,424
2006	3,544,046	2,512,825	365,882	3,986,227	3,756,365	192,218	229,862	2,312,213	570,939	51	368,444
2005	3,153,511	2,475,802	305,398	3,229,825	3,159,865	52,910	69,960	2,321,319	405,982	46	176,226
2004	3,553,118	3,953,273	906,141	3,762,864	3,724,332	20,778	38,532	3,093,590	1,065,621	46	123,316
2003	2,694,013	2,922,416	1,180,723	3,274,726	3,216,817	23,639	57,909	1,761,729	1,324,908	45	72,538
2002	1,947,541	1,162,773	323,017	1,999,229	1,967,744	23,082	31,485	770,935	555,993	38	48,899
2001	1,001,584	390,159	201,893	1,165,321	1,154,856	7,179	10,465	539,526	357,104	35	506,471
2000	603,611	148,958	59,592	725,530	705,090	15,013	20,440	184,196	81,401	10	116,640
1999	230,401	50,274	1,959	230,556	223,472	4,387	7,084	37,134	16,767	3	3,627

Durata de realizare a investitiei – 2 ani

Inconveniente intalnite pe parcursul implementarii proiectului :

- Cresterea galopanta a pretului la materialele de constructie in special : metal si beton, datorita boom-ului imobiliar . a dus la depasirea bugetului.
- Expertiza redusa in tehnologia prelucrarii laptelui , la acel moment, chiar la nivelul autoritatilor locale
- Lipsa infrastructurii de colectare a laptelui. Practic aceasta a fost realizata de catre investitor
- Lipsa fermelor de mari dimensiuni care sa ofere cantitati mari de lapte conform
- Lipsa infrastructurii rurale, care ingreuneaza colectarea materiei prime.

Concluzii

Proiectul este fara indoiala un proiect de succes, implementat de un beneficiar cu expertiza relevanta in acest domeniu. Programul “ Fermierul “ a fost un real ajutor, asigurand sursa de cofinantare. Produsele Bendearcris au depasit distributia regionala, si astazi le gasim in mai toate orasele mari acoperind o nisa a produselor lactate traditionale.

## 24) Studiul de caz - Canah International SRL

Masura 1.1., Submasura 9, Beneficiar Canah International SRL , Str. Iosif Vulcan 22, 415500 Salonta, judetul Bihor , România, tel: 0259 373 336 , fax: 0259 370 023, email: [office@canah.com](mailto:office@canah.com)

Titlu: **Fabrica de procesare canepa**

Obiectivul principal al proiectului: s-a realizat o fabrica de procesare canepa, obtinandu-se produse organice cum ar fi : uleiuri, seminte, capsule, faine si suplimente nutritive. Investitia este unica in Romania si se bucura de succes atat in plan intern cat si international. Produsele sunt tradiționale, impletindu-se intr-o poveste despre traditia redescoperita a canepii.

Obiectivele specifice ale proiectului : crearea unei companii de succes dintr-un start up, bazandu-se pe efectele benefice ( putin cunoscute) ale semintelor de canepa intr-o dieta echilibrata si sanatoasa.

Resursele economice utilizate

- finantarea publica SAPARD 668.145 euro
- cofinantare privata - 650.000 euro, cu mentiunea ca ulterior s-au continuat investitiile, volumul total la acest moment fiind de circa 1.800.000 euro, inclusiv ajutorul nerambursabil.

Indicatori de realizare si rezultat

A.Cifra de afaceri – a crescut de la zero la 417.119 lei dupa implementare si la peste 4.000.000 lei in prezent. O evolutie spectaculoasa cu o crestere de 10 ori in 3 ani de exploatare a investitiei.

B. Profitul net – abia in anul 2010 managerul societatii declara atingerea pragului de rentabilitate. Fiind un domeniu de nisa, educarea consumatorilor a durat.

C. Locurile de munca au sporit de la 1 la 10 dupa implementare si la 15 in prezent.

D. Gama sortimentala a fost nou creata in proportie de 100% .

### Tabel indicatori financiari Canah International SRL

An	Cifra de afaceri	Datorii	Stocuri	Venituri	Cheltuieli	Profit net/ Pierdere neta	Profit Brut/ Pierdere bruta	Activ imobilizate	Active circulante	Salariati	Capitaluri
<a href="#">2008</a>	417,119	5,859,039	318,079	1,164,206	2,825,036	-1,660,830	-1,660,830	4,646,539	551,173	10	-2,554,589
<a href="#">2007</a>	195,148	8,244,184	365,310	959,190	2,545,773	-1,586,583	-1,586,583	5,073,197	1,577,228	9	-1,593,759
<a href="#">2006</a>	3,500	4,895,302	123,358	198,563	555,736	-357,173	-357,173	3,761,111	3,901,930	8	-7,176
<a href="#">2005</a>	0	8,530	62,406	14,640	14,643	-3	-3	88,775	269,752	1	349,997

Durata de realizare a investitiei – 2 ani

Inconveniente intalnite pe parcursul implementarii proiectului :

- promovarea redusa a cultivarii plantelor tehnice, in special a canepii
- Lipsa educatiei nutritionale a consumatorilor
- Cofinatara pentru start up a fost dificila, cu atat mai mult cu cat ideea era complet noua

Concluzii

Concluziile acestui proiect sunt puse de insusi initiatorul acestuia care ne-a declarat : “ In cazul Canah va pot spune ca programul Sapard a avut o contributie esential pozitiva. La inceputul anului 2006 cind am depus dosarul Sapard , Canah era un start up. In august 2007 am inceput probele tehnologice la liniile de procesare. Primele vinzari semnificative au fost facute in trim 1 2008. In trim 4 2010, rezultatul financiar din exploatare a devenit pozitiv, cifra de afaceri in anul 2010 fiind de 4 milioane lei . Produsele Canah sunt vindute in Europa, USA, si la Vatican. Am pornit cu 5 angajati si astazi suntem 15. Noi credem ca programul Sapard a fost extrem de eficient pentru ca fara el Canah nu ar fi existat.”

### 25) Studiul de caz Cramele Prahova ( actualmente Cramele Halewood)

Masura 1.1. , Submasura 4, Beneficiar **Cramele Prahova (actualmente Cramele Halewood)**, Adresa: Str. Gageni Nr. 92, 100137 Ploiesti, Jud. *Prahova*, Romania Tel: +40 244 530 955

Titlu: Modernizarea si retehnologizarea capacitatilor de imbuteliere, de depozitare a vinului vrac si de depozitarea produselor finite

Obiectivul principal al proiectului : s-a realizat o modernizare a capacitatii de vinificatie existente investindu-se intr-o noua linie de imbuteliere, dar si in partea de depozitare a vinurilor. Ulterior investitorul , un binecunoscut oenolog si-a instrainat participatia , compania devenind filiala companiei britanice [Halewood International](#) care activează pe piața românească prin 3 companii: *Domeniile Halewood*, care administrează 350 de hectare de vie în regiunile [Dealul Mare](#), [Podișul Transilvaniei](#) și [Murfatlar](#) pentru producția de struguri, *Cramele Halewood*, care produc efectiv vinul și îl distribuie pe piața internă și *Halewood România*, compania care se ocupă de exportul de vin: Vinurile din portofoliul Halewood sunt distribuite în marile lanțuri de magazine, în retailul tradițional și pe rețeaua . Portofoliul Halewood cuprinde brandurile *Byzantium*, *Prahova Valley*, *Private Reserve*, *Special Reserve*, *Premiat Reserva*, *La Crama*, *Rhein Extra*, *Millennium*, *Red Square* și *Caribbean Twist*[http://ro.wikipedia.org/wiki/Halewood\\_Rom%C3%A2nia\\_-\\_cite\\_note-sth2009-03-30-1](http://ro.wikipedia.org/wiki/Halewood_Rom%C3%A2nia_-_cite_note-sth2009-03-30-1). Producția medie anuală de vin se ridică la 42.000 de hectolitri, iar capacitatea de stocare totalizează 90.420 de hectolitri. Exportul de vinuri reprezenta circa 48% din cifra de afaceri a companiei. Sediul companiei se află în [Ploiești](#), alături de pivnițe subterane, depozitul de materiale și cel de produse finite (cu o capacitate de peste 1 milion de sticle) precum și liniile de imbuteliere. Compania deține și rețeaua de magazine *Winery Outlet* care numara 6 locații.

Obiectivele specifice ale proiectului :

- Imbunatatirea competitivitatii produselor de vinificatie obtinute prin achizitionarea noii linii de imbuteliere.

- Orientarea productiei in acord cu tendintele previzibile de piata prin crearea noilor game sortimentale
- Cresterea eficientei prin utilizarea de tehnologii moderne;
- Imbunatatirea si controlul conditiilor sanitare prin reabilitarea completa a rezervoarelor de vin
- Alinierea cu acquis-ul comunitar.

#### Resursele economice utilizate

- finantarea publica SAPARD 592.343 euro
- cofinantare privata - 600.000 euro , cu mentiunea ca ulterior s-au continuat investitiile.

Cererea de finantare s-a depus in martie 2003.

#### Indicatori de realizare si rezultat

A.Cifra de afaceri – a crescut de 2,5 ori dupa implementarea proiectului

B. Profitul net – a crescut de 13 ori dupa implemmentarea proiectului, ca efect al re tehnologizarii si implicit a reducerii costurilor de operare.

C. Locurile de munca au sporit de la 199 la 213 dupa implementare .

D. Gama sortimentala s-a modificat in totalitate, in prezent unitatea detinand branduri dintre cele mai cunoscute, de 5 ori medaliate cu aur la concursurile de specialitate .

#### Tabel indicatori financiari CRAMELE HALEWOOD SA ( fosta Cramele Prahova)

An	Cifra de afaceri	Datorii	Stocuri	Venituri	Cheltuieli	Profit net/ Pierdere neta	Profit Brut/ Pierdere bruta	Activ imobilizate	Active circulante	Salariati	Capitaluri
<a href="#">2008</a>	36,832,519	24,341,162	16,692,916	39,344,811	39,328,048	16,763	16,763	25,666,952	25,488,237	210	24,798,196
<a href="#">2007</a>	33,413,586	27,573,974	15,743,436	37,104,001	36,403,385	690,421	700,616	26,170,024	26,185,429	221	24,781,479
<a href="#">2006</a>	30,655,594	22,148,133	13,692,109	36,490,088	33,609,979	2,500,079	2,880,109	25,774,621	22,148,463	213	24,093,058
<a href="#">2005</a>	23,105,868	18,666,393	10,304,538	25,009,203	23,557,594	1,451,609	1,451,609	13,935,148	16,197,007	204	9,624,578
<a href="#">2004</a>	22,190,818	17,862,213	9,522,069	23,730,183	22,922,799	807,384	807,384	14,171,852	15,263,071	203	9,322,659
<a href="#">2003</a>	13,209,291	13,335,316	7,747,020	16,938,446	16,664,622	189,641	273,825	10,751,757	11,335,687	199	8,515,275
<a href="#">2002</a>	12,264,532	14,128,795	5,608,741	13,073,551	12,237,142	770,298	836,409	9,392,981	12,381,563	205	7,447,828
<a href="#">2001</a>	7,536,519	11,628,635	4,817,810	9,633,048	9,938,834	-342,671	-305,786	9,364,754	7,827,642	203	5,646,668
<a href="#">2000</a>	5,688,809	5,669,088	3,856,649	6,604,803	6,657,639	-52,836	-52,836	6,966,724	6,757,096	229	6,998,251
<a href="#">1999</a>	3,739,448	4,190,946	2,649,805	4,585,747	5,157,171	-571,424	-571,424	7,305,431	4,189,271	247	7,052,045

2) Durata de realizare a investitiei – 2 ani, fara intreruperea definitiva a activitatii

Inconveniente intalnite pe parcursul implementarii proiectului :

- Este dificil sa re tehnologizezi o capacitate , fara a opri productia si pe de alta parte este imposibil sa opresti productia fara sa periclitezi brand-ul
- Lipsa educatiei consumatorilor, care nu tin intotdeauna cont de calitatea produselor, de informatiile de pe etichete si de multe ori achizitioneaza falsuri. In acest fel costurile cu re tehnologizarea sunt greu de acoperit.

Concluzii

Cramele Prahova au demarat in 2003 un proces de modernizare si extindere, proces care continua si in prezent. Proiectul finanțat prin Sapard a transformat o unitate cu impact regional intr-unul dintre actorii importanti ai pietei de vinuri cu exporturi importante la nivel european. Indicatorii de rezultat arata un punct de inflexiune in ceea ce priveste profitabilitatea firmei ca urmare a optimizarii proceselor tehnologice. O crestere a profitabilitatii de 13 ori este de departe una dintre cele mai bune performante din industria vinului si fără îndoială un efect combinat al suportului financiar nerambursabil si al priceperii manageriale.

## 26) Studiul de caz Agro-Invest Prod

Masura 1.1., Submasura 1, Beneficiar Agro-Invest Prod SRL , str. Nicolae Titulescu, nr. 23-25, Bistrita , judetul Bistrita Nasaud

Titlu: **Infiintare abator bovine**

**Obiectivul principal al proiectului** : s-a realizat un abator de bovine cu o capacitate de 100 cap / zi , intr-o zona cu un potential foarte ridicat pentru cresterea bovinelor de carne si anume judetul Bistrita Nasaud, Regiunea 6 Nord-Vest. Investitia este noua , este realizata in integralitate cu sprijin comunitar si a urmarit infiintarea unei capacitati de productie care sa permita obtinerea unor produse conforme cu standardele de calitate si siguranta a alimentelor, contribuind in acest fel la implementarea acquis-ului comunitar , la cresterea valorii adaugate a produselor, contribuind in acelasi timp si la crearea de noi locuri de munca. Proiectul cuprinde: constructiile destinate unitatii de abatorizare, respectiv cladirea abatorului organizata cu spatii optimizate care permit desfasurarea activitatii conform cu reglementarile in vigoare, incinte anexe compartimentate cu spatii adecvate colectarii si realizarii unui management optim al deseurilor de abator , utilaje si echipamente care corespund capacitatii proiectate a liniei de abatorizare, statie de epurare, racorduri si retele de utilitati , sistematizare verticala a amplasamentului.

**Obiectivele specifice ale proiectului:** proiectul a urmarit si a reusit sa orienteze obtinerea unei productii in acord cu tendintele previzibile pe piata carni de bovine, imbunatatind in acest fel atat reseaua de colectare a materiei prime, bovine de carne provenite din exploatatii ( ferme sau individuale) cat si imbunatatirea proceselor de prelucrare in Regiunea 6 Nord-Vest. La momentul depunerii cererii de finantare in anul 2006 Agro- Invest detinea in orasul Bistrita un mic abator de bovine si porcine impropriu desfasurarii activitatii, pentru care , actionariatul companiei a solicitat Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Bistrita Nasaud aprobarea unui program de conformare la cerintele Comunitatii Europene in domeniul produselor de origine animala. Intrucat locatia nu avea perspective de modernizare, fiind localizata in mijlocul localitatii, beneficiarul a decis sa investeasca intr-o capacitate noua,

orientandu-se dupa bazinul de colectare bovine la ingrasat. Noua investitie s-a localizat in Sieu Magherus, judetul Bistrita si pentru implementarea ei a fost utilizata tehnologie moderna, tripland practic capacitatea de abatorizare existenta in abatorul vechi, in acest fel crescand eficienta companiei. Intr-un mediu sanitar perfect controlat din punct de vedere al pericolelor pentru siguranta alimentului, calitatea si prezentarea produselor obtinute , a carcasei de bovine si a pieselor transate a fost imbunatatita substantial .

**Obiectivele operationale ale proiectului :** investitia realizata prin sprijin comunitar de catre SC Agro –Invest Prod SRL a imbunatatit din punct de vedere operational tehnologia de abatorizare a bovinelor si de transare si dezosare a carcasei de bovine, tehnologie implementata intr-un spatiu conform din punct de vedere sanitar veterinar, abatorul fiind direct autorizat pentru functionare in clasa A a unitatilor de procesare carne. Prin implementarea unor tehnologii moderne de colectare, transport si depozitare a deseurilor de abator au fost rezolvate pana la eliminare riscurile de poluare a mediului : sol , apa si aer

#### Resursele economice utilizate

- finantarea publica SAPARD 1.976.195 euro
- cofinantare privata - 2.200.000 euro ( cu o depasire a bugetului propus initial cu circa 10%

#### Indicatori de realizare si rezultat

A.Cifra de afaceri – a crescut cu 97,53%

B. Profitul net a scazut, datorita costurilor financiare si a amortizarii. Astfel valoarea activelor imobilizate a sporit de 7,3 ori si implicit si costurile cu amortizarea.

C. S-au creat locuri de munca noi, numarul de salariati a crescut de la 105 la 148

D. Productivitatea muncii per angajat a sporit de 2.4 ori , de la 0,28 porci abatorizati / zi / salariat la 0,67 porci abatorizati / zi / salariat.

E. Gama sortimentala a sporit cu circa 55% .

F. Cresterea capacitatii de abatorizare de la 30 cap /zi intr-un punct de taiere aflat in program de conformare la 100 cap / zi intr-un abator modern , autorizat pentru schimburi intracomunitare.

#### Tabel indicatori financiari AGRO-INVEST PROD SRL

An	Cifra de afaceri	Datorii	Stocuri	Venituri	Cheltuieli	Profit net/ Pierdere neta	Profit Brut/ Pierdere bruta	Activ imobilizate	Active circulante	Salariati	Capitaluri
<u>2009</u>	54,822,360	44,449,132	3,225,700	57,802,932	57,579,192	185,339	223,740	60,444,315	5,666,426	148	15,052,188
<u>2008</u>	65,621,503	46,223,251	3,315,554	84,332,232	83,501,023	702,386	831,209	60,358,528	7,471,066	113	14,679,779
<u>2007</u>	34,178,409	48,254,589	4,612,732	52,702,386	51,481,230	1,024,628	1,221,156	40,655,938	19,576,044	146	11,977,393



<u>2006</u>	27,752,776	7,789,559	1,965,130	42,087,150	41,427,232	558,938	659,918	8,209,036	7,626,082	105	8,252,765
<u>2005</u>	30,452,117	3,069,479	461,898	37,978,598	37,388,071	499,306	590,527	8,171,451	2,591,855	92	7,693,827
<u>2004</u>	25,398,757	6,756,979	497,207	26,877,773	26,837,788	29,164	39,985	5,444,942	1,762,406	82	450,369
<u>2003</u>	12,241,332	1,721,428	552,348	13,881,739	13,845,793	25,803	35,946	911,478	975,430	78	387,805
<u>2002</u>	19,801,693	2,776,778	789,522	20,871,143	20,839,588	23,386	31,555	986,699	2,049,573	85	265,002
<u>2001</u>	18,440,269	2,580,955	423,332	19,107,179	19,062,454	33,195	44,725	536,046	2,286,525	73	241,616
<u>2000</u>	5,181,772	1,394,351	300,866	7,723,749	7,682,902	30,594	40,847	517,312	1,081,366	70	208,421
<u>1999</u>	2,007,552	776,539	444,367	2,670,156	2,553,792	116,363	116,363	448,274	503,407	38	177,827

### Durata de realizare a investitiei – 2 ani

Inconveniente intalnite pe parcursul implementarii proiectului :

- Cresterea galopanta a pretului la materialele de constructie in special : metal si beton, datorita boom-ului imobiliar a dus la depasirea bugetului.
- Expertiza redusa in tehnologia abatorizarii bovinelor, la acel moment, chiar la nivelul autoritatilor locale, raportata la noile cerinte comunitare
- Inasprirea legislatiei in ceea ce priveste siguranta alimentelor a facut ca solutiile tehnice utilizate pentru conformarea cu legislatia specifica sa para destul de costisitoare la acel moment in economia cheltuielilor totale ale investitiei
- Lipsa unor retele de utilitati la limita proprietatii a facut necesara propunerea in proiect a unor solutii exhaustive pentru a rezolva atat nevoile de consum cat si evacuarea si epurarea apelor uzate.

### Concluzii

Investitia a fost oportuna pentru ca a existat un raport favorabil intre cererea si oferta de piata in Regiunea 6 Nord-Vest , iar amplasamentul investitiei a fost extrem de adecvat activitatii propuse.

Abatorul de bovine apartinand SC Agro –Invest prod SRL a devenit un punct de referință la nivel regional pentru unitatile de acest tip, fiind o investitie care a confirmat pe deplin nevoia de a imbunatati performanta companiei, competitivitatea produselor obtinute si cooperarea orizontala intre procesatori, intre unitatile care furnizeaza materii prime si sectorul de desfacere si realizarea unor colaborari permanente, stabile intre categoriile de participanti in lantul valorii carnii , in general din industria carnii.

Cu acest proiect SC Agro –Invest prod SRL a valorificat factorii de productie din companie, utilizand resursele umane disponibile si expertiza acestora in domeniul abatorizarii bovinelor, dar a si creat noi locuri de munca in zona rurala a comunei Sieu Magherus.

In acest fel SC Agro –Invest prod SRL si-a creat un avantaj competitiv in sectorul procesarii carnii de bovine, produsele sale fiind foarte bine primite de piata , consumatori si/sau procesatori.

## 27) Studiul de caz Leader International SA

Masura 1.1., Submasura 3, Beneficiar **Leader International SA**, STR. Binelui, Nr. 6, Loc. [BUCURESTI](#), Sector 4, Jud,Cod poștal: 070000

Titlu: Modernizarea si re tehnologizarea fabricii de legume si fructe Caracal, jud.Olt apartinand SC LEADER INTERNATIONAL SA

**Obiectivul principal al proiectului** – modernizarea fabricii de conserve legume si fructe de la Caracal care a ajuns la o capacitate de productie de 25 milioane conserve in anul 2010, intr-o zona cu un potential foarte ridicat pentru cultivarea fructelor si legumelor, in zona de Sud a tarii., **devenind cea mai mare capacitate de productie de conserve din Romania** . Investitia realizata cu sprijin comunitar a urmarit modernizarea fabricii de conserve astfel incat sa permita valorificarea materiilor prime din propria productie, contribuind la cresterea valorii adaugate a produselor proprii si la crearea de noi locuri de munca. Proiectul cuprinde: reabilitarea constructiilor destinate fabricii de conserve, organizata cu spatii optimizate care permit desfasurarea activitatii conform cu reglementarile in vigoare, utilaje si echipamente care corespund capacitatii proiectate a liniei de procesare a legumelor si fructelor, reabilitarea racordurilor si retelelor de utilitati . Leader International este actionarul majoritar al Bercer (sere in cartierul Berceni, Bucuresti), al Leocer (sere in Popesti-Leordeni si al Ostrovit (vii si livezi in Ostrov, Constanta). Fabrica de conserve din legume si fructe, q fost achizitionata in 2002 iar cererea de finantare a fost depusa in decembrie 2005. Inafara de investitia de circa 4 milioane de euro in modernizarea fabrcii de conserve , compania a mai investit 12,4 milioane de euro in achizitionarea de noi sere in localitatea Pipera.

### Obiectivele specifice ale proiectului :

- Imbunatatirea competitivitatii fabricii de conserve de legume–fructe prin achizitionarea unei noi linii de productie.
- Orientarea productiei in acord cu tendintele previzibile de piata prin diversificarea gamlor sortimentale
- Cresterea eficientei prin utilizarea de tehnologii moderne;
- Alinierea cu acquis-ul comunitar.
- Adaugarea de valoare productiei proprii de legume si fructe, realizata in subsidiarele Leder International SA.

### Resursele economice utilizate

- finantarea publica SAPARD 1.819.851 euro
- cofinantare privata - 2.000.000 euro (cu mentiunea ca procesul investitional s-a continuat an de an, ajungandu-se la investitii de 8 milioane de Euro)

**Indicatori de realizare si rezultat**

A. Cifra de afaceri – a crescut de 1,33 ori , ajungand la peste 100 milioane lei


B. Profitul net a scazut, de 3,3 ori datorita costurilor financiare si a amortizarii, tinand cont ca Leader International a efectuat un program investitional complex care include atat partea de procesare cat si productia primara de legume si fructe. Astfel valoarea activelor imobilizate a sporit de peste 10 ori si implicit costurile cu amortizarea.

C. S-au creat locuri de munca noi, numarul de salariati a crescut de la 315 la 347.

D. Gama sortimentala a sporit cu circa 25% .

**Tabel indicatori financiari LEADER INTERNATIONAL SA**

An bilant	Cifra de afaceri (RON)	Venituri (RON)	Cheltuieli (RON)	Profit net / pierdere net (RON)	Numar angajati
2001	3.776.989,20	4.239.306,60	4.073.631,40	165.675,20	22
2002	19.893.433,50	24.728.536,70	23.918.103,70	626.363,70	109
2003	43.198.511,20	48.352.459,10	45.433.325,80	2.181.241,20	241
2004	52.473.751,90	62.282.934,80	60.239.802,10	1.581.189,40	221
2005	39.356.440,00	53.623.880,00	51.025.397,00	2.129.788,00	315
2006	44.391.015,00	57.656.800,00	56.727.355,00	733.691,00	262
2007	51.054.909,00	61.540.661,00	61.357.654,00	91.305,00	268
2008	52.796.495,00	64.963.947,00	64.266.808,00	645.494,00	347
2009	64.676.300,00	86.443.525,00	85.805.004,00	170.544,00	351



Durata de realizare a investitiei – 2 ani

Inconveniente intalnite pe parcursul implementarii proiectului :

- Disparitia unor bazine legumicole consacrate
- Lipsa producatorilor autohtoni de utilaje si echipamente
- Lipsa echipelor de montaj specializate in instalarea liniilor de procesare

Concluzii

**Datorita investitiilor realizate in fabrica de la Caracal Leader International a incheiat anul 2009 cu o cifra de afaceri de aproximativ 15 milioane de euro, in crestere cu 50% fata de 2008, cand producatorul de conserve a avut afaceri de 10 milioane de euro. Compania a dezvoltat la Caracal cea mai mare capacitate de productie de conserve din Romania, care a necesitat o investitie de opt milioane de euro.**

Capacitatea de productie este de 25 de milioane de unitati de conserve, iar in 2011 se asteapta la o crestere de 20%, la 30 de milioane de unitati.